Calendrier du projet Ingénierie Aéroportuaire

janv.-09 | févr.-09 | mars-09 | avr.-09 | mai-09 | juin-09 | juil.-09 | août-09 | sept.-09 | oct.-09 | nov.-09 | déc.-09 | janv.-10 | févr.-10 | mars-10 | avr.-10 | mai-10 | juin-10 | juil.-10 | août-10 | sept.-10 | oct.-10 | nov.-10 | déc.-10

- Lancement des expérimentations sur les BDD de Creil, Avord et Nancy
- Étude de création des USID en BDD expérimentales
- Circulaire aux préfets relative aux principes de la réforme
- Photographie des effectifs présents dans les SLI et par macrograde
- Élaboration du référentiel des emplois (métiers des futurs USID ou pôles du SNIA)
- Courrier aux agents des SLI présentant les principes et objectifs de la réforme
- Circulaire complémentaire aux préfets sur les modalités de la réforme et la préservation des effectifs IA
- Définition et dimensionnement des pôles du SNIA
- Analyse de la faisabilité de la MAD par arrêté ministériel des OPA
- Élaboration d'un cadrage national et circulaire MEEDDAT-MINDEF sur la création des USID
- Élaboration projet de service et organigramme des futures USID
- Élaboration fiches de postes
- Prise en compte dans PLF 2011
- Définition de la charte de gestion des personnels transférés au MINDEF
- Repositionnement des agents
- Textes réglementaires de création des pôles du SNIA (modification arrêté ministériel)
- Textes réglementaires de création des USID
- Arrêté interministériel de délégation de gestion
- Arrêté ministériel de MAD des OPA et Cexpl
- Élaboration du protocole MEEDDAT-MINDEF

Fermeture de BASES AERIENNES

- Réunion DDEA-IA concernés par la fermeture d'une BA
- Circulaire aux préfets relative à la fermeture des BA
- Calendrier de cessation d'activité des bases
- Repositionnement des agents

Comité de suivi

Comité de suivi

CTPM

Signature

Signature

CTPM

Signature

CTPM

Signature

Légende

Date butoir

Groupe d'échange IA